Planungsprogramm def. mit Kosten

Via Felsenau III

5.5.2017/rev. 30.5.17/ju

		2016	2017												2018												2019												2020									
	Monat	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	11	12	1	2	3	4	5
Verlauf >>>																																																	
3	Projektierung							15.6.17 Baukredit											Info Baustart												" Ufrichti"																		
31	Vorprojekt																																																
	Studium von Lösungsmöglichkeiten, Grobschätzung der Baukosten																																																
	Vorprojekt und Kostenschätzung																																																
	Baurechtsvertrag																																																
32	Bauprojekt																																																
	Bauprojekt																																																
	Detailstudien																																																
	V 1: Kostenvoranschlag Entwurf (bei Punktlandung alles fertig)																																																
	V 2 : Kostenvoranschlag evtl. Überarbeitung																																																
33	Bewilligungsverfahren																																																
	Bewilligungsverfahren (V2 ab Nov.)																																																
4	Ausschreibung																																																
41	Ausschreibung																																																
	Ausschreibungspläne																																																
	Ausschreibung und Vergabe																																																
5	Realisierung																																																
51	Ausführungsplanung																																																
	Ausführungspläne																																																
	Werkverträge																																																
52	Ausführung																																																
	Gestalterische Leitung																																																
	Bauleitung und Kostenkontrolle																																																
53	Inbetriebnahme, Abschluss																																																
	Inbetriebnahme																																																
	Dokumentation über das Bauwerk																																																
	Leitung der Garantiearbeiten																																																
	Schlussabrechnung																																																
6	Bewirtschaftung																																																
	Kosten / Zahlungsplan in 1'000.-		100'		177'5			177'5			177'5			177'5		200'		200'		200'		300'		400'		500'		1M		1M		1M		1M		1M		1M		490'								
								für 2017		0.71 Mio.									für 2018		1'8 Mio.										für 2019	6Mio.															
61	Betrieb		100'											810												2'61												8'61		9'1 Mio.								
62	Überwachung I Überprüfung I Wartung																																																
63	Instandhaltung																																																

2021							2022												2023												2024												2025												2026							
6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8


9
10
11
12